

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

FASES		CRONOGRAMA
1	Elaboração dos atos normativos, formulários, firmação de convênios com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal	DEZ 08 a MAIO 10
2	Divulgação e orientação nas diversas mídias e canais de comunicação do Governo Federal	MAIO 10 a JUN 10
3	Atualização dos dados cadastrais dos aposentados e beneficiários de pensão (incluídos os representantes legais): <ul style="list-style-type: none"> - 1ª chamada (estabelecimento de critério para formação dos grupos: pode ser por data de nascimento ou ordem alfabética do primeiro nome ou número de conta ou faixa etária ...) - 2ª chamada - 3ª e última chamada 	AGO 10 a NOV 10 AGO 10 a SET 10 SET 10 a OUT 10 OUT 10 a NOV 10
4	Atualização da base de dados do SIAPE com as informações da atualização cadastral	AGO 10 a NOV 10
5	Controle do Recadastramento: <ul style="list-style-type: none"> a) emissão de avisos para os que não realizarem a atualização cadastral b) publicação de edital de convocação final c) visitação aos aposentados e pensionistas cujo recadastramento foi realizado por representantes legais 	OUT, NOV e DEZ 10 (por grupo) 1º Grupo: NOV 10 2º Grupo: DEZ 10 3º Grupo: JAN 11
6	Inclusão de ocorrência para suspensão do pagamento por falta de atualização cadastral (a ocorrência terá vigência de um mês)	JAN, FEV e MAR 11 (por grupo)
7	Exclusão daqueles que não compareceram ou daqueles não localizados na visitação	FEV, MAR e ABR 11 (por grupo)