ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12			MÊS 13			MÊS 14			MÊS 15			MÊS 16			MÊS 17			MÊS 18		
		VALOR (R$)	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.	R$	%	% ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.258.770,57	130.350,82	4,00%	4,00%	130.350,82	4,00%	8,00%	195.526,23	6,00%	14,00%	195.526,23	6,00%	20,00%	195.526,23	6,00%	26,00%	195.526,23	6,00%	32,00%	195.526,23	6,00%	38,00%	195.526,23	6,00%	44,00%	195.526,23	6,00%	50,00%	195.526,23	6,00%	56,00%	195.526,23	6,00%	62,00%	195.526,23	6,00%	68,00%	195.526,23	6,00%	74,00%	195.526,23	6,00%	80,00%	195.526,23	6,00%	86,00%	195.526,23	6,00%	92,00%	130.350,82	4,00%	96,00%	130.350,82	4,00%	100,00%
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	5.507.654,94																																																						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.892.256,16	56.767,68	3,00%	3,00%	473.064,04	25,00%	28,00%	662.289,66	35,00%	63,00%	662.289,66	35,00%	98,00%	37.845,12	2,00%	100,00%																																						
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	1.540.216,57	30.804,33	2,00%	2,00%	61.608,66	4,00%	6,00%	92.412,99	6,00%	12,00%	92.412,99	6,00%	18,00%	123.217,33	8,00%	26,00%	123.217,33	8,00%	34,00%	123.217,33	8,00%	42,00%	123.217,33	8,00%	50,00%	123.217,33	8,00%	58,00%	123.217,33	8,00%	66,00%	123.217,33	8,00%	74,00%	77.010,83	5,00%	79,00%	61.608,66	4,00%	83,00%	61.608,66	4,00%	87,00%	61.608,66	4,00%	91,00%	61.608,66	4,00%	95,00%	46.206,50	3,00%	98,00%	30.804,33	2,00%	100,00%
2.3	DESMONTAGENS, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.075.182,21	103.759,11	5,00%	5,00%	415.036,44	20,00%	25,00%	415.036,44	20,00%	45,00%	726.313,77	35,00%	80,00%	415.036,44	20,00%	100,00%																																						
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	9.836.753,04																																																						
3.1	TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO (VERTICAIS E HORIZONTAIS) DA GARAGEM, PILARES E TÚNEL DA PASSARELA E ESCADAS DE EMERGÊNCIA	128.823,85													32.205,96	25,00%	25,00%	32.205,96	25,00%	50,00%	32.205,96	25,00%	75,00%	32.205,96	25,00%	100,00%																														
3.2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO DAS ESCADAS DE INCÊNDIO, LAJE DA GARAGEM, ESCADAS INTERNAS E RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES	1.082.977,83													270.744,46	25,00%	25,00%	270.744,46	25,00%	50,00%	270.744,46	25,00%	75,00%	270.744,46	25,00%	100,00%																														
3.3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO DOS PILARES DA PASSARELA DO ANEXO	54.135,83													27.067,91	50,00%	50,00%	27.067,91	50,00%	100,00%																																						
3.4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS VIGAS METÁLICAS DOS PAVIMENTOS	6.897.307,16													1.724.326,79	25,00%	25,00%	1.724.326,79	25,00%	50,00%	1.724.326,79	25,00%	75,00%	1.724.326,79	25,00%	100,00%																														
3.5	ADAPTAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO DO TÉRREO PARA A GARAGEM	11.485,46													5.742,73	50,00%	50,00%	5.742,73	50,00%	100,00%																																						
3.6	ADAPTAÇÃO DOS ACESSOS À COBERTURA E CASAS DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES	46.701,40																23.350,70	50,00%	50,00%	23.350,70	50,00%	100,00%																																			
3.7	CONSTRUÇÃO DE SALAS TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA	13.091,00													6.545,50	50,00%	50,00%	6.545,50	50,00%	100,00%																																						
3.8	CONSTRUÇÃO DO MEZANINO EM ESTRUTURA METÁLICA	1.319.451,80													527.780,72	40,00%	40,00%	527.780,72	40,00%	80,00%	263.890,36	20,00%	100,00%																																			
3.9	REFORÇO EM FUNDAÇÕES EXISTENTES DEVIDO A SOBRECARGA	200.096,58													100.048,29	50,00%	50,00%	100.048,29	50,00%	100,00%																																						
3.10	CONSTRUÇÃO DAS BASES DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E GRUPO GEADOR, LOCALIZADOS NA GARAGEM	15.777,80																			15.777,80	100,00%	100,00%																																			
3.11	CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PLUVIAL NO SUBSOLO DO PRÉDIO PRINCIPAL	66.904,34																			33.452,17	50,00%	50,00%	33.452,17	50,00%	100,00%																														
4.0	PAREDES E VEDAÇÕES	840.544,39													210.136,10	25,00%	25,00%	210.136,10	25,00%	50,00%	210.136,10	25,00%	75,00%	210.136,10	25,00%	100,00%																														
5.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	1.107.467,23																276.866,81	25,00%	25,00%	276.866,81	25,00%	50,00%	276.866,81	25,00%	75,00%	276.866,81	25,00%	100,00%																											
6.0	REVESTIMENTO DE PISO	11.645.306,86																						1.164.530,69	10,00%	10,00%	1.164.530,69	10,00%	20,00%	1.164.530,69	10,00%	30,00%	1.164.530,69	10,00%	40,00%	1.164.530,69	10,00%	50,00%	1.164.530,69	10,00%	60,00%	2.329.061,37	20,00%	80,00%	1.746.796,03	15,00%	95,00%	582.265,34	5,00%	100,00%						
7.0	ESQUADRIAS METÁLICAS E SERRALHERIA	5.536.935,93																						276.846,80	5,00%	5,00%	553.693,59	10,00%	15,00%	830.540,39	15,00%	30,00%	830.540,39	15,00%	45,00%	830.540,39	15,00%	60,00%	830.540,39	15,00%	75,00%	830.540,39	15,00%	90,00%	553.693,59	10,00%	100,00%									
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	249.571,60																																																						
8.1	PORTAS	195.234,70																												78.093,88	40,00%	40,00%	58.570,41	30,00%	70,00%	58.570,41	30,00%	100,00%																		
8.2	FERRAGENS E COMPLEMENTOS	54.336,90																												21.734,76	40,00%	40,00%	16.301,07	30,00%	70,00%	16.301,07	30,00%	100,00%																		
9.0	VIDROS E ESPELHOS	3.698.586																												739.717,14	20,00%	20,00%	739.717,14	20,00%	40,00%	739.717,14	20,00%	60,00%	739.717,14	20,00%	80,00%										739.717,14	20,00%	100,00%			
10.0	FORROS	1.251.358,45																															125.135,84	10,00%	10,00%	125.135,84	10,00%	20,00%	125.135,84	10,00%	30,00%	187.703,77	15,00%	45,00%	187.703,77	15,00%	60,00%	187.703,77	15,00%	75,00%	187.703,77	15,00%	90,00%	125.135,84	10,00%	100,00%
11.0	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	721.302,35																																											216.390,71	30,00%	30,00%	288.520,94	40,00%	70,00%	216.390,71	30,00%	100,00%			
12.0	SISTEMAS ELÉTRICOS	11.405.693																																																						
12.1	CABOS ELÉTRICOS	609.344,65																30.467,23	5,00%	5,00%	30.467,23	5,00%	10,00%	60.934,46	10,00%	20,00%	60.934,46	10,00%	30,00%	30.467,23	5,00%	35,00%	60.934,46	10,00%	45,00%	60.934,46	10,00%	55,00%	60.934,46	10,00%	65,00%	60.934,46	10,00%	75,00%	60.934,46	10,00%	85,00%	60.934,46	10,00%	95,00%	30.467,23	5,00%	100,00%			
12.2	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	357.614,00																17.880,70	5,00%	5,00%	17.880,70	5,00%	10,00%	35.761,40	10,00%	20,00%	35.761,40	10,00%	30,00%	17.880,70	5,00%	35,00%	35.761,40	10,00%	45,00%	35.761,40	10,00%	55,00%	35.761,40	10,00%	65,00%	35.761,40	10,00%	75,00%	35.761,40	10,00%	85,00%	35.761,40	10,00%	95,00%	17.880,70	5,00%	100,00%			
12.3	TOMADAS DE REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL	185.493,34																9.274,67	5,00%	5,00%	9.274,67	5,00%	10,00%	18.549,33	10,00%	20,00%	18.549,33	10,00%	30,00%	9.274,67	5,00%	35,00%	18.549,33	10,00%	45,00%	18.549,33	10,00%	55,00%	18.549,33	10,00%	65,00%	18.549,33	10,00%	75,00%	18.549,33	10,00%	85,00%	18.549,33	10,00%	95,00%	9.274,67	5,00%	100,00%			
12.4	QUADROS ELÉTRICOS	822.265,95																41.113,30	5,00%	5,00%	41.113,30	5,00%	10,00%	82.226,59	10,00%	20,00%	82.226,59	10,00%	30,00%	41.113,30	5,00%	35,00%	82.226,59	10,00%	45,00%	82.226,59	10,00%	55,00%	82.226,59	10,00%	65,00%	82.226,59	10,00%	75,00%	82.226,59	10,00%	85,00%	82.226,59	10,00%	95,00%	41.113,30	5,00%	100,00%			
12.5	DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO, IDR E DPS	115.611,61																5.780,58	5,00%	5,00%	5.780,58	5,00%	10,00%	11.561,16	10,00%	20,00%	11.561,16	10,00%	30,00%	5.780,58	5,00%	35,00%	11.561,16	10,00%	45,00%	11.561,16	10,00%	55,00%	11.561,16	10,00%	65,00%	11.561,16	10,00%	75,00%	11.561,16	10,00%	85,00%	11.561,16	10,00%	95,00%	5.780,58	5,00%	100,00%			
12.6	EQUIPAMENTOS DE EQUALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	1.063.137,03																53.156,85	5,00%	5,00%	53.156,85	5,00%	10,00%	106.313,70	10,00%	20,00%	106.313,70	10,00%	30,00%	53.156,85	5,00%	35,00%	106.313,70	10,00%	45,00%	106.313,70	10,00%	55,00%	106.313,70	10,00%	65,00%	106.313,70	10,00%	75,00%	106.313,70	10,00%	85,00%	106.313,70	10,00%	95,00%	53.156,85	5,00%	100,00%			
12.7	GRUPO GERADOR	1.179.163,82																58.958,19	5,00%	5,00%	58.958,19	5,00%	10,00%	117.916,38	10,00%	20,00%	117.916,38	10,00%	30,00%	58.958,19	5,00%	35,00%	117.916,38	10,00%	45,00%	117.916,38	10,00%	55,00%	117.916,38	10,00%	65,00%	117.916,38	10,00%	75,00%	117.916,38	10,00%	85,00%	117.916,38	10,00%	95,00%	58.958,19	5,00%	100,00%			
12.8	TOMADAS DE REDE ELÉTRICA MODULAR (PISO ELEVADO)	1.268.847,72																63.442,39	5,00%	5,00%	63.442,39	5,00%	10,00%	126.884,77	10,00%	20,00%	126.884,77	10,00%	30,00%	63.442,39	5,00%	35,00%	126.884,77	10,00%	45,00%	126.884,77	10,00%	55,00%	126.884,77	10,00%	65,00%	126.884,77	10,00%	75,00%	126.884,77	10,00%	85,00%	126.884,77	10,00%	95,00%	63.442,39	5,00%	100,00%			
12.9	BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY 3F+N+T, N=F;T=50%F SOLIDÁRIA)	801.410,49																40.070,52	5,00%	5,00%	40.070,52	5,00%	10,00%	80.141,05	10,00%	20,00%	80.141,05	10,00%	30,00%	40.070,52	5,00%	35,00%	80.141,05	10,00%	45,00%	80.141,05	10,00%	55,00%	80.141,05	10,00%	65,00%	80.141,05	10,00%	75,00%	80.141,05	10,00%	85,00%	80.141,05	10,00%	95,00%	40.070,52	5,00%	100,00%			
12.10	ILUMINAÇÃO	4.125.030,39																206.251,52	5,00%	5,00%	206.251,52	5,00%	10,00%	412.503,04	10,00%	20,00%	412.503,04	10,00%	30,00%	206.251,52	5,00%	35,00%	412.503,04	10,00%	45,00%	412.503,04	10,00%	55,00%	412.503,04	10,00%	65,00%	412.503,04	10,00%	75,00%	412.503,04	10,00%	85,00%	412.503,04	10,00%	95,00%	206.251,52	5,00%	100,00%			
12.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA	76.905,38																3.845,27	5,00%	5,00%	3.845,27	5,00%	10,00%	7.690,54	10,00%	20,00%	7.690,54	10,00%	30,00%	3.845,27	5,00%	35,00%	7.690,54	10,00%	45,00%	7.690,54	10,00%	55,00%	7.690,54	10,00%	65,00%	7.690,54	10,00%	75,00%	7.690,54	10,00%	85,00%	7.690,54	10,00%	95,00%	3.845,27	5,00%	100,00%			
12.12	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	800.868,69																40.043,43	5,00%	5,00%	40.043,43	5,00%	10,00%	80.086,87	10,00%	20,00%	80.086,87	10,00%	30,00%	40.043,43	5,00%	35,00%	80.086,87	10,00%	45,00%	80.086,87	10,00%	55,00%	80.086,87	10,00%	65,00%	80.086,87	10,00%	75,00%	80.086,87	10,00%	85,00%	80.086,87	10,00%	95,00%	40.043,43	5,00%	100,00%			
13.0	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	847.223,79																42.361,19	5,00%	5,00%	42.361,19	5,00%	10,00%	84.722,38	10,00%	20,00%	42.361,19	5,00%	25,00%	84.722,38	10,00%	35,00%	84.722,38	10,00%	45,00%	84.722,38	10,00%	55,00%	84.722,38	10,00%	65,00%	84.722,38	10,00%	75,00%	84.722,38	10,00%	85,00%	84.722,38	10,00%	95,00%	42.361,19	5,00%	100,00%			
14.0	SISTEMAS DE REDE LÓGICA ÓPTICA	3.876.771,48																193.838,57	5,00%	5,00%	193.838,57	5,00%	10,00%	387.677,15	10,00%	20,00%	193.838,57	5,00%	25,00%	387.677,15	10,00%	35,00%	387.677,15	10,00%	45,00%	387.677,15	10,00%	55,00%	387.677,15	10,00%	65,00%	387.677,15	10,00%	75,00%	387.677,15	10,00%	85,00%	387.677,15	10,00%	95,00%	193.838,57	5,00%	100,00%			
15.0	SISTEMAS DE GERENCIAMENTO PREDIAL	9.104.773,25																																																						
15.1	CONTROLE DE ACESSO	1.225.580,37																61.279,02	5,00%	5,00%	61.279,02	5,00%	10,00%	122.558,04	10,00%	20,00%	61.279,02	5,00%	25,00%	122.558,04	10,00%	35,00%	122.558,04	10,00%	45,00%	122.558,04	10,00%	55,00%	122.558,04	10,00%	65,00%	122.558,04	10,00%	75,00%	122.558,04	10,00%	85,00%	122.558,04	10,00%	95,00%	61.279,02	5,00%	100,00%			
15.2	CFTV	2.355.739,88																117.786,99	5,00%	5,00%	117.786,99	5,00%	10,00%	235.573,99	10,00%	20,00%	117.786,99	5,00%	25,00%	235.573,99	10,00%	35,00%	235.573,99	10,00%	45,00%	235.573,99	10,00%	55,00%	235.573,99	10,00%	65,00%	235.573,99	10,00%	75,00%	235.573,99	10,00%	85,00%	235.573,99	10,00%	95,00%	117.786,99	5,00%	100,00%			
15.3	AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO (BMS)	5.523.453,00																276.172,65	5,00%	5,00%	276.172,65	5,00%	10,00%	552.345,30	10,00%	20,00%	276.172,65	5,00%	25,00%	552.345,30	10,00%	35,00%	552.345,30	10,00%	45,00%	552.345,30	10,00%	55,00%	552.345,30	10,00%	65,00%	552.345,30	10,00%	75,00%	552.345,30	10,00%	85,00%	552.345,30	10,00%	95,00%	276.172,65	5,00%	100,00%			
16.0	SISTEMAS HIDROSANITÁRIOS	1.153.741,35																																																						
16.1	ÁGUA POTÁVEL FRIA	38.402,26																1.920,11	5,00%	5,00%	1.920,11	5,00%	10,00%	3.840,23	10,00%	20,00%	1.920,11	5,00%	25,00%	3.840,23	10,00%	35,00%	3.840,23	10,00%	45,00%	3.840,23	10,00%	55,00%	3.840,23	10,00%	65,00%	3.840,23	10,00%	75,00%	3.840,23	10,00%	85,00%	3.840,23	10,00%	95,00%	1.920,11	5,00%	100,00%			
16.2	ÁGUA PLUVIAL COM REUSO	125.460,92																6.273,05	5,00%	5,00%	6.273,05	5,00%	10,00%	12.546,09	10,00%	20,00%	6.273,05	5,00%	25,00%	12.546,09	10,00%	35,00%	12.546,09	10,00%	45,00%	12.546,09	10,00%	55,00%	12.546,09	10,00%	65,00%	12.546,09	10,00%	75,00%	12.546,09	10,00%	85,00%	12.546,09	10,00%	95,00%	6.273,05	5,00%	100,00%			
16.3	ESGOTO GERAL	989.878,17																49.493,91	5,00%	5,00%	49.493,91	5,00%	10,00%	98.987,82	10,00%	20,00%	49.493,91	5,00%	25,00%	98.987,82	10,00%	35,00%	98.987,82	10,00%	45,00%	98.987,82	10,00%	55,00%	98.987,82	10,00%	65,00%	98.987,82	10,00%	75,00%	98.987,82	10,00%	85,00%	98.987,82	10,00%	95,00%	49.493,91	5,00%	100,00%			
17.0	SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2.530.090,40																																																						
17.1	SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)	1.202.306,92																60.115,35	5,00%	5,00%	60.115,35	5,00%	10,00%	120.230,69	10,00%	20,00%	60.115,35	5,00%	25,00%	120.230,69	10,00%	35,00%	120.230,69	10,00%	45,00%	120.230,69	10,00%	55,00%	120.230,69	10,00%	65,00%	120.230,69	10,00%	75,00%	120.230,69	10,00%	85,00%	120.230,69	10,00%	95,00%	60.115,35	5,00%	100,00%			
17.2	SISTEMA DE HIDRANTES PRESSURIZADOS	262.301,83																13.115,09	5,00%	5,00%	13.115,09	5,00%	10,00%	26.230,18	10,00%	20,00%	13.115,09	5,00%	25,00%	26.230,18	10,00%	35,00%	26.230,18	10,00%	45,00%	26.230,18	10,00%	55,00%	26.230,18	10,00%	65,00%	26.230,18	10,00%	75,00%	26.230,18	10,00%	85,00%	26.230,18	10,00%	95,00%	13.115,09	5,00%	100,00%			
17.3	SISTEMA DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	65.534,48																3.276,72	5,00%	5,00%	3.276,72	5,00%	10,00%	6.553,45	10,00%	20,00%	3.276,72	5,00%	25,00%	6.553,45	10,00%	35,00%	6.553,45	10,00%	45,00%	6.553,45	10,00%	55,00%	6.553,45	10,00%	65,00%	6.553,45	10,00%	75,00%	6.553,45	10,00%	85,00%	6.553,45	10,00%	95,00%	3.276,72	5,00%	100,00%			
17.4	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	999.947,17																49.997,36	5,00%	5,00%	49.997,36	5,00%	10,00%	99.994,72	10,00%	20,00%	49.997,36	5,00%	25,00%	99.994,72	10,00%	35,00%	99.994,72	10,00%	45,00%	99.994,72	10,00%	55,00%	99.994,72	10,00%	65,00%	99.994,72	10,00%	75,00%	99.994,72	10,00%	85,00%	99.994,72	10,00%	95,00%	49.997,36	5,00%	100,00%			
18.0	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E PRESSURIZAÇÃO	16.021.832,96																																																						
18.1	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	13.077.624,10																			653.881,20	5,00%	5,00%	653.881,20	5,00%	10,00%	653.881,20	5,00%	15,00%	1.307.762,41	10,00%	25,00%	1.307.762,41	10,00%	35,00%	1.307.762,41	10,00%	45,00%	1.961.643,61	15,00%	60,00%	1.307.762,41	10,00%	70,00%	1.307.762,41	10,00%	80,00%	1.307.762,41	10,00%	90,00%	1.307.762,41	10,00%	100,00%			
18.2	REDE FRIGORÍGENA DE AR CONDICIONADO	1.889.387,82																94.469,39	5,00%	5,00%	94.469,39	5,00%	10,00%	94.469,39	5,00%	15,00%	94.469,39	5,00%	20,00%	188.938,78	10,00%	30,00%	188.938,78	10,00%	40,00%	188.938,78	10,00%	50,00%	188.938,78	10,00%	60,00%	188.938,78	10,00%	70,00%	188.938,78	10,00%	80,00%	188.938,78	10,00%	90,00%	188.938,78	10,00%	100,00%			
18.3	DIFUSÃO DE AR CONDICIONADO	865.102,51																43.255,13	5,00%	5,00%	43.255,13	5,00%	10,00%	43.255,13	5,00%	15,00%	43.255,13	5,00%	20,00%	86.510,25	10,00%	30,00%	86.510,25	10,00%	40,00%	86.510,25	10,00%	50,00%	86.510,25	10,00%	60,00%	86.510,25	10,00%	70,00%	86.510,25	10,00%	80,00%	86.510,25	10,00%	90,00%	86.510,25	10,00%	100,00%			
18.4	DRENO DE AR CONDICIONADO	111.997,26																5.599,86	5,00%	5,00%	5.599,86	5,00%	10,00%	5.599,86	5,00%	15,00%	5.599,86	5,00%	20,00%	11.199,73	10,00%	30,00%	11.199,73	10,00%	40,00%	11.199,73	10,00%	50,00%	11.199,73	10,00%	60,00%	11.199,73	10,00%	70,00%	11.199,73	10,00%	80,00%	11.199,73	10,00%	90,00%	11.199,73	10,00%	100,00%			
18.5	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS DE EMERGÊNCIA	77.721,27																3.886,06	5,00%	5,00%	3.886,06	5,00%	10,00%	3.886,06	5,00%	15,00%	3.886,06	5,00%	20,00%	7.772,13	10,00%	30,00%	7.772,13	10,00%	40,00%	7.772,13	10,00%	50,00%	7.772,13	10,00%	60,00%	7.772,13	10,00%	70,00%	7.772,13	10,00%	80,00%	7.772,13	10,00%	90,00%	7.772,13	10,00%	100,00%			
																											5																													
19.0	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES)	4.271.951,82																427.195,18	10,00%	10,00%	427.195,18	10,00%	20,00%	427.195,18	10,00%	30,00%	427.195,18	10,00%	40,00%	427.195,18	10,00%	50,00%	427.195,18	10,00%	60,00%	427.195,18	10,00%	70,00%	427.195,18	10,00%	80,00%	427.195,18	10,00%	90,00%	427.195,18	10,00%	100,00%									
20.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.145.050,10																																																						
20.1	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES INFERIORES (SUBSOLO) E SUPERIORES (COBERTURA), E NOVO DO SUBSOLO	59.625,60																			29.812,80	50,00%	50,00%	29.812,80	50,00%	100,00%																														
20.2	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA DAS EMPENAS NORTE E SUL	271.129,46																			135.564,73	50,00%	50,00%	135.564,73	50,00%	100,00%																														
20.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DAS MARQUISES E DA LAJE DA COBERTURA (INCLUSO LAJES DOS RESERVATÓRIOS E LAJES DAS CASAS DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES)	406.111,21																			203.055,61	50,00%	50,00%	203.055,61	50,00%	100,00%																														
20.4	IMPERMEABILIZAÇÃO NA FACE EXTERNA DAS PAREDES DO SUBSOLO (GARAGEM E ÁREA DOS RESERVATÓRIOS INFERIORES)	408.183,82																			122.455,15	30,00%	30,00%	122.455,15	30,00%	60,00%	163.273,53	40,00%	100,00%																											
21.0	PINTURA	888.675,13																																					88.867,51	10,00%	10,00%	133.301,27	15,00%	25,00%	177.735,03	20,00%	45,00%	177.735,03	20,00%	65,00%	177.735,03	20,00%	85,00%	133.301,27	15,00%	100,00%
22.0	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS	2.328.906,91																																																						
22.1	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO FRONTAL	518.940,13																																								155.682,04	30,00%	30,00%	207.576,05	40,00%	70,00%	155.682,04	30,00%	100,00%						
22.2	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTACIONAMENTO LATERAL	1.563.601,13																			781.800,56	50,00%	50,00%	781.800,56	50,00%	100,00%																														
22.3	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA FRONTAL À ENTRADA DA GARAGEM (NÍVEL DA VIA N2)	246.365,65																																														123.182,83	50,00%	50,00%	123.182,83	50,00%	100,00%			
23.0	SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	121.469,94																																														36.440,98	30,00%	30,00%	48.587,98	40,00%	70,00%	36.440,98	30,00%	100,00%
24.0	SERVIÇOS FINAIS	222.255,22																																																	111.127,61	50,00%	50,00%	111.127,61	50,00%	100,00%
	TOTAL POR ETAPA		321.681,95	0,33%		1.080.059,97	1,11%		1.365.265,33	1,40%		1.676.542,66	1,72%		3.676.223,58	3,77%		5.543.879,82	5,68%		7.116.385,05	7,29%		9.700.658,34	9,94%		5.721.594,33	5,86%		7.504.283,57	7,69%		8.174.746,91	8,38%		8.128.540,41	8,33%		8.781.015,48	9,00%		8.814.631,55	9,03%		8.268.237,88	8,47%		6.302.678,45	6,46%		4.829.100,33	4,95%		567.160,86	0,58%	
	TOTAL ACUMULADO		321.681,95	0,33%		1.401.741,92	1,44%		2.767.007,24	2,84%		4.443.549,90	4,55%		8.119.773,48	8,32%		13.663.653,30	14,00%		20.780.038,35	21,30%		30.480.696,69	31,24%		36.202.291,02	37,10%		43.706.574,59	44,79%		51.881.321,50	53,17%		60.009.861,91	61,50%		68.790.877,39	70,50%		77.605.508,94	79,54%		85.873.746,82	88,01%		92.176.425,27	94,47%		97.005.525,60	99,42%		97.572.686,46	100,00%	
	TOTAL FINAL	97.572.686,46																																																						